


# PROCESO DE FACTIBILIDAD Y APROBACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES KCSM



**FACTIBILIDAD CONCEPTUAL**  
\*TIEMPO ESTIMADO 1 MES

**APROBACION DE PROYECTO PRELIMINAR Y DEFINITIVO**  
\*TIEMPO ESTIMADO 2 MESES

**PROCESO SCT**  
\*TIEMPO ESTIMADO 2 MESES

**CONVENIO DE CONEXION**  
\*TIEMPO ESTIMADO 1 MES


**TRABAJOS DEL PROYECTO DENTRO DEL DVC**  
\*TIEMPO VARIABLE DEPENDIENDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO

**PROCESO A QUIEN LE CORRESPONDE**

- Cliente/Contratista
- KCSM (Kansas City Southern de México)
- SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes)

\*TIEMPO ESTIMADO ES VARIABLE Y PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.


# PROCESO DE FACTIBILIDAD Y APROBACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES KCSM



**PROCESO A QUIEN LE CORRESPONDE**

- **Cliente/Contratista**
- **KCSM** (Kansas City Southern de México)
- **SCT** (Secretaría de Comunicaciones y Transportes)

# PROCESO DE FACTIBILIDAD Y APROBACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES SCT



**PROCESO A QUIEN LE CORRESPONDE**

- **Cliente/Contratista**
- **KCSM** (Kansas City Southern de México)
- **SCT** (Secretaría de Comunicaciones y Transportes)

